

## বৎসর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

(লক্ষ টাকা)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)		বছর-২ (২০২০-২১ অর্থ বছর)		বছর-৩ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		বছর-৪ (২০২২-২৩ অর্থ বছর)		বছর-৫ (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)						
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব				
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>(ক) আবর্তক ব্যয়</b>																						
৩১১১	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	জন	০.১৮	৭	১.২৬	০.০০০০	০.০৬	৪.৭৬	০.০০০০	০.৩০	২৩.৮০	০.০০০১	০.৩০	২৩.৮০	০.০০০১	০.৩০	২৩.৮০	০.০০০১	০.৩০	২৩.৮০	০.০০০১
	৩১১১৩০২	অধিকাল ভাতা	জন	৩.৭২২	৩৯	১৪৫.১৫	০.০০০৪	৯.১৫	৬.৩০	০.০০২১	৩৪.০০	২৩.৪২	০.০০৭৯	৩৪.০০	২৩.৪২	০.০০৭৯	৩৪.০০	২৩.৪২	০.০০৭৯	৩৪.০০	২৩.৪২	০.০১১৫
	৩১১১৩০৩	দরপত্র কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	১০.০০	০.০০০০	১.০০	১০.০০	০.০০০০	২.২৫	২২.৫০	০.০০০৭	২.২৫	২২.৫০	০.০০০৭	২.২৫	২২.৫০	০.০০০৭	২.২৫	২২.৫০	০.০০০৭
৩২১১	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫.০০	০.০০০০	০.২০	৪.০০	০.০০০০	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট / ফ্যাক্স ব্যয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫.০০	০.০০০০	০.২০	৪.০০	০.০০০০	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪
	৩২১১১১৯	ডাক ব্যয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	২.৫০	০.০০০০	০.১০	৪.০০	০.০০০০	০.৬০	২৪.০০	০.০০০২	০.৬০	২৪.০০	০.০০০২	০.৬০	২৪.০০	০.০০০২	০.৬০	২৪.০০	০.০০০২
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫.০০	০.০০০০	০.২০	৪.০০	০.০০০০	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪
	৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৬.০০	০.০০০০	০.৪০	৬.৬৭	০.০০০১	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪
	৩২১১১৩১	সেবা ক্রয় (আউটসোর্সিং)	জন	১১.৪২৪	৩৯	৪৪৫.৫৪	০.০০১৫	৯.৫৪	২.১৪	০.০০৩২	১১০.০০	২৪.৬৯	০.০৩৭৫	১১০.০০	২৪.৬৯	০.০৩৭৫	১১০.০০	২৪.৬৯	০.০৩৭৫	১১০.০০	২৩.৭৯	০.০৩৬১
৩২২১	৩২২১১০৪	গাড়ী নিবন্ধন ফি	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	২০.০০	০.০০০০	—	—	—	১৫.০০	৭৫.০০	০.০০৫১	৫.০০	২৫.০০	০.০০১৭	—	—	—	—	—	—
৩২৪৩	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, গ্যোল ও লুব্রিকেন্ট ক্রয়	লিটার	০.০০১২	৩৮৬২২.৮০	৪৫.০০	০.০০১৫	—	—	—	৯.০০	২৩.০০	০.০০৩০	১২.০০	২৬.৬৬	০.০০৪০	১২.০০	২৬.৬৬	০.০০৪০	১২.০০	২৬.৬৬	০.০০৪০
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৬.০০	০.০০০০	০.৪০	৬.৬৭	০.০০০১	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪	১.৪০	২৩.৩৩	০.০০০৪
	৩২৫৫১০৫	মনিহারি ক্রয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫.০০	০.০০০০	০.২০	৪.০০	০.০০০০	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪	১.২০	২৪.০০	০.০০০৪
৩২৫৭	৩২৫৭১০১	পরামর্শক (ফ্রাইওভার, অনাবাসিক ভবনসমূহ সহ অন্যান্য কাঠামো নির্মাণে স্থাপত্য ও প্রকৌশল নক্সা প্রণয়ন ও তদারকি) সেবা	জন মাস	২৬.৯০৬৪	৪৮.০০	১২৯১.৫০	০.০০৪৪	—	—	—	৪০০.০০	৩০.৯৮	০.১৩৬৪	৪০০.০০	৩০.৯৮	০.১৩৬৪	২৮০.০০	২১.৬৯	০.০৯৫৫	২১১.৫০	১৬.৩৭	০.০৭২১
৩২৫৮	৩২৫৮১০১	মটর যান মেরামত ও সংরক্ষণ	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫০.০০	০.০০১৭	—	—	—	৬.০০	১২.০০	০.০০০২	১৪.০০	২৮.০০	০.০০৪৭	১৪.০০	২৮.০০	০.০০৪৭	১৬.০০	৩২.০০	০.০০৫৪
<b>উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)</b>																						
<b>(খ) মূলধন ব্যয়</b>																						
৪১১১	৪১১১৩০২	<b>সড়ক ও মহাসড়ক</b>																				
		ক. আয়াজিক যানবাহন লেনসহ ৪ লেন সড়ক নির্মাণ	কি:মি:	১৪৯৮.৯৭	১৩.১০	১৯৬৩৬.৫০	০.০৬৬৯	১০০.০০	০.৫১	০.০৩৪১	৫০০০.০০	২৫.৪৬	০.৭০৫৫	৫০০০.০০	২৫.৪৬	১.৭০৫৫	৬০০০.০০	৩০.৫৫	২.০৪৬৬	৩৫৩৬.৫০	১৮.০০	১.২০৬৩
		খ. কার্পোটিং সড়ক নির্মাণ	কি:মি:	১৪৭.৫৩০	৯৯.৫৬	১৪৬৮৮.০৮	০.০৫০১	১০০.০০	০.৬৮	০.০৩৪১	৬৫০০.০০	৪৪.২৫	২.২১৭২	৭৫০০.০০	৫১.০৬	২.৫৪৮৩	৫৮৮.০৮	৪.০০	০.২০০৫	—	—	—
		গ. কার্পোটিং সড়ক পুনর্নির্মাণ	কি:মি:	৮৩.৬১৫	১০৬.৭৫	৮৯২৫.৯০	০.০৩০৪	১০০.০০	১.১২	০.০৩৪১	৫০০০.০০	৫৬.০১	০.৭০৪৫	৩৮২৫.৯০	৪২.৮৬	১.৩০৫০	—	—	—	—	—	—
		ঘ. কার্পোটিং সড়ক প্রশস্তকরণ	কি:মি:	১৭২.৩৪৫	৩০.৫৬	৫২৬৬.৮৬	০.০১৭৯	১০০.০০	১.৮৯	০.০৩৪১	২৫০০.০০	৪৭.৪৬	০.৮৫২৭	২৬৬৬.৮৬	৫০.৬৩	০.৯০৯৬	—	—	—	—	—	—
		ঙ. সিমেন্ট কনক্রিট সড়ক নির্মাণ	কি:মি:	৪৩.৭৮৪	১৮৫.৩০	৮১১৩.১৭	০.০২৭৬	১০০.০০	১.২৩	০.০৩৪১	৪০০০.০০	৪৯.৩০	১.৩৬৪৪	৪০১৩.১৭	৪৯.৪৬	১.৩৬৮৯	—	—	—	—	—	—
		চ. সিমেন্ট কনক্রিট সড়ক পুনর্নির্মাণ	কি:মি:	৩৪.৬২৮	৭৯.৬১	২৭৫৬.৭৩	০.০০৯৪	১০০.০০	৩.৬২	০.০৩৪১	১০০০.০০	৩৬.২৭	০.৩৪১১	১৬৫৬.৭৩	৬০.০৯	০.৫৬৫১	—	—	—	—	—	—
৪১১১	৪১১১৩০৭	<b>নিকাশ কাঠামো</b>																				
		ক. প্রাইমারী নর্দমা নির্মাণ	কি:মি:	৭৯৩.৭৪৯	৪.৫১	৩৫৭৯.৮১	০.০১২২	—	—	—	১৭০০.০০	৪৭.৪৯	০.৫৭৯৮	১৮৭৯.৮১	৫২.৫১	০.৬৪১২	—	—	—	—	—	—
		খ. সেকেন্ডারী নর্দমা নির্মাণ	কি:মি:	১৭৫.৩৬৪	৫৯.৩৩	১০৪০৪.৩৪	০.০৩৫৪	১০০.০০	০.৯৬	০.০৩৪১	৫০০০.০০	৪৮.০৫	১.৭০০৫	৫৩০৪.৩৪	৫০.৯৮	১.৮০৯৩	—	—	—	—	—	—
		গ. টার্শিয়ারী নর্দমা নির্মাণ	কি:মি:	৬৫.০৯৫	২৯২.৩৪	১৯০২৯.৮৭	০.০৬৪৯	২০০.০০	১.০৫	০.০৩৪২	৯০০০.০০	৪৭.২৯	০.০৬৯৯	৯৮২৯.৮৭	৫১.৬৫	৩.৩৫৩০	—	—	—	—	—	—
৪১১১	৪১১১৩১৭	<b>অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা</b>																				
		ক. ফুটপাথ নির্মাণ	কি:মি:	১১৪.২০০	৪১.৯২	৪৭৮৭.২৬	০.০১৬৩	—	—	—	—	—	—	২০০০.০০	৪১.৭৭	০.৬৮২২	২৭৮৭.২৬	৫৮.২২	০.৯৫০৭	—	—	—
		খ. ওয়াকওয়ে নির্মাণ	কি:মি:	৮১.৯৬৪	৬২.০৭	৫০৮৭.৫০	০.০১৭৩	—	—	—	১০০০.০০	১৯.৬৫	০.৩৪১১	২০০০.০০	৩৯.৩১	০.৬৮২২	২০৮৭.৫০	৪১.০৩	০.৭১২০	—	—	—
		গ. সড়ক বিভাজকরণ নির্মাণ	কি:মি:	১২৯.৪৮৩	২০.৩৫	২৬৩৪.৯৭	০.০০৮৯	—	—	—	—	—	—	১০০০.০০	৩৭.৯৫	০.৩৪১১	১৬৩৪.৯৭	৬২.০৫	০.৫৫৭৭	—	—	—
		ঘ. রিটেইনিংওয়াল নির্মাণ	মি:	০.৫৮২	১৫৫৯১.০০	৯০৭৩.৯৬	০.০৩৯৫	—	—	—	১৫০০.০০	১৬.৫৩	০.৫১১৬	৪০০০.০০	৪৪.০৮	১.৩৬৪৪	৩৫৭৩.৯৬	৩৯.৩৮	০.২১৯১	—	—	—
		ঙ. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মি:	০.৩৫৭	২৬০২.৭০০	৯২৮২.৫২	০.০৩১৬	—	—	—	—	—	—	৩০০০.০০	৩২.৩১	১.০২৩৩	৩০০০.০০	৩২.৩১	১.০২৩৩	৩২৮২.৫২	৩৫.৩৬	১.১১৯৬
		চ. জলাশয়সমূহে সৌন্দর্য বর্ধনমূলক কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৭১.৬৬৩	১৯	১৩৬১.৬০	০.০০৪৬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৭০০.০০	৫১.৪১	০.২৩৮৭	৬৬১.৬০	৪৮.৫৯	০.২২৫৬
		ছ. গণশৌচাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৩০.৬৪৮	১৫	৪৫৯.৭২	০.০০১৫	—	—	—	—	—	—	২০০.০০	৩৪.৫০	০.০৬৮২	২৫৯.৭২	৫৬.৫০	০.০৮৮৫	—	—	—
		জ. নিরাপত্তা বেস্তনি নির্মাণ	মি:	০.০৫১	২৯০৮০.০০	১৪৮১.৬২	০.০০৫০	১০০.০০	৬.৭৪	০.০৩৪১	৫০০.০০	৩৩.৭৪	০.১৭০৫	৫০০.০০	৩৩.৭৪	০.১৭০৫	৩৮১.৬২	২৫.৭৫	০.১৩০১	—	—	—



ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)		বছর-২ (২০২০-২১ অর্থ বছর)		বছর-৩ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		বছর-৪ (২০২২-২৩ অর্থ বছর)		বছর-৫ (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)						
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব				
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
		খ. বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার স্থানান্তর	সংখ্যা	০.২৫	১৫০০	৩৭৫.০০	০.০০১২৮	-	-	-	১০০.০০	২৬.৬৭	০.০৩৪১	১০০.০০	২৬.৬৭	০.০৩৪১	১৭৫.০০	৪৬.৬৬	০.০৫৯৬	-	-	-
		গ. টেলিফোনিক খুঁটি ও তার স্থানান্তর	সংখ্যা	০.২০	২০০	৪০.০০	০.০০০১৪	-	-	-	২০.০০	৫০.০০	০.০০৬৮	২০.০০	৫০.০০	০.০০৬৮	-	-	-	-	-	-
		ঘ. পানি সরবরাহ লাইন স্থানান্তর	কি.মি.	২০.০০	২৫.০০	৫০০.০০	০.০০১৭১	-	-	-	২০০.০০	৪০.০০	০.০৬৮২	২০০.০০	৪০.০০	০.০৬৮২	১০০.০০	২০.০০	০.০৩৪১	-	-	-
৪১১১	৪১১১৩১৬	গ্যাস লাইন স্থানান্তর	কি.মি.	৫০.০০	১৩.০০	৬৫০.০০	০.০০২২২	-	-	-	২০০.০০	৩০.৭৭	০.০৬৮২	২০০.০০	৩০.৭৭	০.০৬৮২	২৫০.০০	৩৮.৪৬	০.০৮৫২	-	-	-
৪১১১	৪১১১৩১৯	যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	সংখ্যা	১০.৫১	৩০	৩১৫.৩০	০.০০১০৮	-	-	-	-	-	-	১০০.০০	৩১.৭১	০.০৩৪১	১০০.০০	৩১.৭১	০.০৩৪১	১১৫.৩০	৩৬.৫৬	০.০৩৯৩
৪১১১	৪১১১৩২৩	পানি সরবরাহ পাম্প হাউস নির্মাণ	সংখ্যা	৩০.০০	২	৬০.০০	০.০০০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬০.০০	১০০.০০	০.০০২০
৪১১১	৪১১১৪০১	গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে ল্যান্ড স্কেপিং	স্পট	১০০.০০	৫	৫০০.০০	০.০০১৭১	-	-	-	-	-	-	১০০.০০	২০.০০	০.০৩৪১	২০০.০০	৪০.০০	০.০৬৮২	২০০.০০	৪০.০০	০.০৬৮২
৪১১২	৪১১২১০১	মটর যান ক্রয়																				
		ক. জীপ ক্রয়	সংখ্যা	১০০.০০	১	১০০.০০	০.০০০৩৪	-	-	-	১০০.০০	১০০.০০	০.০৩৪১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		খ. পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	৫৫.০০	২	১১০.০০	০.০০০৩৭	-	-	-	১১০.০০	১০০.০০	০.০৩৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		গ. মাইক্রোবাস ক্রয় (২৪ সিট)	সংখ্যা	১২০.০০	২	২৪০.০০	০.০০০৮২	-	-	-	২৪০.০০	১০০.০০	০.০৮১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ঘ. এ্যান্ডুলেস ক্রয় (আইসিসিইউ সুবিধা সম্বলিত)	সংখ্যা	১৭৫.০০	২	৩৫০.০০	০.০০১১৯	-	-	-	-	-	-	৩৫০.০০	১০০.০০	০.১১৯৩	-	-	-	-	-	-
		ঙ. লাশ পরিবহন ভ্যান ক্রয়	সংখ্যা	১৫০.০০	২	৩০০.০০	০.০০১০২	-	-	-	-	-	-	৩০০.০০	১০০.০০	০.১০২৩	-	-	-	-	-	-
		চ. মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১.৭৫	১০	১৭.৫০	০.০০০০৫	-	-	-	১৭.৫০	১০০.০০	০.০০৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২	৪১১২২০২	ক. প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	০.৭৫	১০	৭.৫০	০.০০০০৩	-	-	-	৭.৫০	১০০.০০	০.০০৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		খ. প্লটার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৩.০০	২	৬.০০	০.০০০০২	-	-	-	৬.০০	১০০.০০	০.০০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম																				
		লেভেল মেশিনসহ জরিপ সামগ্রী ক্রয়	সেট	১৫.০০	১	১৫.০০	০.০০০০৫	-	-	-	১৫.০০	১০০.০০	০.০০৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম																				
		ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	৩.৫০	২	৭.০০	০.০০০০২	-	-	-	৭.০০	১০০.০০	০.০০২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	৫.০০	০.০০০০২	-	-	-	২.৫০	৫০.০০	০.০০০৮	২.৫০	৫০.০০	০.০০০৮	-	-	-	-	-	-
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	সাকুল্য	সাকুল্য	সাকুল্য	১০.০০	০.০০০০৩	-	-	-	১০.০০	১০০	০.০০৩৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																				
		নগর ভবনে ক্যাপসুল লিপ্ট সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১৪৮.৬৬	১	১৪৮.৬৬	০.০০০৫১	-	-	-	-	-	-	১৪৮.৬৬	১০০.০০	০.০৫০৭	-	-	-	-	-	-
৪১৪১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়																				
		ক. ভূমির ক্ষতিপূরণ																				
		(১) ২ নং ওয়ার্ড কার্যালয় নির্মাণার্থে ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৩২৭.৬৪	০.৩৩	৪৩৮.১২	০.০০১৪৯	-	-	-	-	-	-	৪৩৮.১২	১০০.০০	০.১৪৯৪	-	-	-	-	-	-
		(২) সম্প্রসারিত গ্যারেজ নির্মাণার্থে	একর	৬৯৬.৯১	৫	৩৪৮৪.৫৩	০.০১১৮৯	-	-	-	-	-	-	১৫০০.০০	৪৩.০৫	০.৫১১৬	১৯৮৪.৫৩	৫৬.৯৫	০.৬৭৬৯	-	-	-
		(৩) শেখ কামাল সিটি কনভেনশন হল নির্মাণার্থে	একর	১৬৯৫.৪৮	১.১০৯৩	১৮৮০.৮০	০.০০৬৪১	-	-	-	-	-	-	১৮৮০.৮০	১০০.০০	০.৬৪১৫	-	-	-	-	-	-
		(৪) হুড্ডাম কাঁচা বাজার নির্মাণার্থে	একর	১৪৬৪.৪০	২.১১১২	৩০৯১.৬৪	০.০১০৫৫	-	-	-	-	-	-	১৫০০.০০	৪৮.৫১	০.৫১১৬	১৫৯১.৬৪	৫১.৪৮	০.৫৪২৯	-	-	-
		খ. কাঠামোর ক্ষতিপূরণ																				
		(১) হুড্ডাম কাঁচা বাজার নির্মাণার্থে	ব:মি:	০.৮৭৪	৬৫০৭.৭৫	৫৬৮৭.৪৫	০.০১৯৪০	-	-	-	-	-	-	২৭০০.০০	৪৭.৪৭	০.৯২০৯	২৯৮৭.৪৫	৫২.৫৩	১.০১৯০	-	-	-
৪১১২	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																				
		ক. গারভেজ ভ্যান (যান্ত্রিক) ক্রয়	সংখ্যা	৮.০০	৫	৪০.০০	০.০০০১৩	-	-	-	-	-	-	৪০.০০	১০০.০০	০.১৩৬৪	-	-	-	-	-	-
		খ. স্ক্রীড লোডার ক্রয়	সংখ্যা	৫০.০০	৫	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩	-	-	-	-	-	-
		গ. ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ক্রয়	সংখ্যা	২০০.০০	৩	৬০০.০০	০.০০২০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬০০.০০	১০০.০০	০.২০৪৭
		ঘ. মটর গ্যাডার ক্রয়	সংখ্যা	২৫০.০০	১	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩	-	-	-	-	-	-
		ঙ. ফ্লোন্ড মেনিং মেশিন	সংখ্যা	৬০০.০০	১	৬০০.০০	০.০০২০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬০০.০০	১০০.০০	০.২০৪৭	-	-	-
		চ. সয়েল কম্পেক্টর ক্রয়	সংখ্যা	১২০.০০	২	২৪০.০০	০.০০০৮১	-	-	-	-	-	-	২৪০.০০	১০০.০০	০.০৮১৯	-	-	-	-	-	-
		ছ. লংবুম এক্সট্রাক্টর ক্রয়	সংখ্যা	২৫০.০০	১	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩
		জ. ওয়াটার ট্যাঙ্কার (১০০০০ লি:) ক্রয়	সংখ্যা	৭৫.০০	২	১৫০.০০	০.০০০৫১	-	-	-	-	-	-	১৫০.০০	১০০.০০	০.০৫১২	-	-	-	-	-	-

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২১-২২ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২২-২৩ অর্থ বছর)			বছর-৫ (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)			
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
		ঝ. প্রেভার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২৫০.০০	১	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩	-	-	-	
		ঞ. টায়ার রোলার ক্রয়	সংখ্যা	১৩০.০০	২	২৬০.০০	০.০০০৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬০.০০	১০০.০০	০.০৮৮৭	-	-	-	
		ট. ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার স্প্রেয়ার (১৫০০০ লি:) ক্রয়	সংখ্যা	২০০.০০	২	৪০০.০০	০.০০১৩৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০০.০০	১০০.০০	০.১৩৬৪	
		ঠ. হুইল মাউন্টেড ওয়াটার স্প্রেয়ার (৭৫০০ লি) ক্রয়	সংখ্যা	৭৫.০০	৪	৩০০.০০	০.০০১০২	-	-	-	-	-	-	-	৩০০.০০	১০০.০০	০.১০২৩	-	-	-	-	-	-
		ড. থার্মোপ্লাস্টিক পেইন্টিং মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৭০.০০	১	৭০.০০	০.০০০২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭০.০০	১০০.০০	০.০২৩৯	-	-	-	
		ঢ. রোড সুইপিং মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১২৫.০০	২	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩	
		ণ. লোবেড ট্রাক ক্রয়	সংখ্যা	২৫০.০০	১	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫৩	-	-	-	
		ত. রোড মেইনটেন্যান্স ডিকেল ক্রয়	সংখ্যা	৪০০.০০	১	৪০০.০০	০.০০১৩৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০০.০০	১০০.০০	০.১৩৬৪	
		থ. শিশু পার্ক-এ গেম্পস্ ও রাইডস্ ক্রয়	সংখ্যা	১১২.২০	১৫	১৬৮৩.০৪	০.০০৫৭৪	-	-	-	-	-	-	-	৫০০.০০	২৯.৭১	০.১৭০৫	৫০০.০০	২৯.৭১	০.১৭০৫	৬৮৩.০৪	৪০.৫৮	০.২৩২৯
		দ. সিটি ওয়ার্কশপ-এর যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১৩.৮৯	১৮	২৫০.০০	০.০০০৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫০.০০	১০০.০০	০.০৮৫২	
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)						২৭৭৪৩৬.৫৫	০.৯৪৬৩৫	১০০০.০০	০.৩৬	০.৩৪১১	৫৪১৮৫.৫০	১৯.৫৩	১৮.৪৮	১০০৭৩৬.৯৭	৩৬.৩১	৩৪.৩৬	৭০০৫৭.৪৮	২৫.২৫	২৩.৮৯	৫১৪৫৬.৬০	১৮.৫৪	১৭.৫৫	
মোট (ক) + (খ)						২৭৯৪৭৯.৫০	০.৯৫৩৩২	১০২১.৪৫	০.৩৬	০.৩৪৮৪	৫৪৭৭০.২৫	১৯.৫৯	১৮.৬৮	১০১৩২২.৭২	৩৬.২৫	৩৪.৫৬	৭০৫১৮.২৩	২৫.২৩	২৪.০৫	৫১৮৪৬.৮৫	১৮.৫৫	১৭.৬৮	
(গ) ভৌত কনট্রোল (২%)						৫২৯৭.৯৩	০.০১৮০৭													৫২৯৭.৯৩	১০০.০০	১.৮০৭১	
(ঘ) মূল্য কনট্রোল (৩%)						৮৩৮৪.৩৮	০.০২৮৫৯													৮৩৮৪.৩৮	১০০.০০	২.৮৫৯৯	
সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)						২৯৩১৬১.৮১		১০২১.৪৫	০.৩৪		৫৪৭৭০.২৫	১৮.৬৮		১০১৩২২.৭২	৩৪.৫৬		৭০৫১৮.২৩	২৪.০৫		৬৫৫২৯.১৬	২২.৩৫		

বৎসর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (র.) দরগাহ শরীফের উন্নয়ন  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

(লক্ষ টাকা)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০২১-২২ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০২২-২৩ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	আর্থিক পরিমাণ	ওজন	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
<b>(ক) আবর্তক ব্যয়</b>																
৩২৫৭	৩২৫৭১০১	পরামর্শক (মসজিদ ও মাজার কমপ্লেক্স জরীপ, স্থাপত্য নক্সা ও প্রকৌশল নক্সা প্রণয়ন ও নির্মাণ তদারকি) সেবা	জন মাস	৩.৫০২৫	১২	৪২.০৩	০.০১৬৯	১৬.৮১	৪০.০০	০.৬৮	১৪.৭১	৩৫.০০	০.৫৯	১০.৫১	২৫.০০	০.৪২
উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)						৪২.০৩	০.০১৬৯	১৬.৮১	৪০.০০	০.৬৮	১৪.৭১	৩৫.০০	০.৫৯	১০.৫১	২৫.০০	০.৪২
<b>(খ) মূলধন ব্যয়</b>																
৪১১১	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ														
		ক. মাজার কমপ্লেক্স-এর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৪ তলা)	ব:মি:	০.৪১৭৫	৪৬০.০০	১৯২.০৭	০.০৭৭৩	৩৮.৪১	২০.০০	১.৫৫	৯৬.০৪	৫০.০০	৩.৮৭	৫৭.৬২	৩০.০০	২.৩২
		খ. মিনারসহ মসজিদ নির্মাণ (৪ তলা)	ব:মি:	০.৪৩৮৩	২৬০০.০০	১১৩৯.৫৫	০.৪৫৮৭	২২৭.৯১	২০.০০	৯.১৭	৫৬৯.৭৮	৫০.০০	২২.৯৪	৩৪১.৮৬	৩০.০০	১৩.৭৬
		গ. মাজার নির্মাণ	ব:মি:	০.৮৬৮৯	৪৫৫.০০	৩৯৫.৩৫	০.১৫৯১	৭৯.০৭	২০.০০	৩.১৮	১৯৭.৬৮	৫০.০০	৭.৯৬	১১৮.৬০	৩০.০০	৪.৭৭
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা														
		ক. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মি:	০.৮০১৩	৩৪৭.৪৭	২৭৮.৪৩	০.১১২১							২৭৮.৪৩	১০০.০০	১১.২১
		খ. প্রবেশ গেইট নির্মাণ	ব:মি:	২.৬৭৩৮	৯৩.৯২	২৫১.১২	০.১০১১				২৫১.১২	১০০.০০	১০.১১			
৪১১১	৪১১১৪০১	ল্যান্ড স্কেপিং নির্মাণ	ব:মি:	০.০৪৫৫	৩০১৮.০০	১৩৭.৪২	০.০৫৫৩	২৭.৪৮	২০.০০	১.১১	৬৮.৭১	৫০.০০	২.৭৭	৪১.২৩	৩০.০০	১.৬৬
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)						২৩৯৩.৯৪	০.৯৬৩৬	৩৭২.৮৭	১৫.৫৮	১৫.০১	১১৮৩.৩৩	৪৯.৪৩	৪৭.৬৩	৮৩৭.৭৪	৩৪.৯৯	৩৩.৭২
মোট (ক) + (খ)						২৪৩৫.৯৭	০.৯৮০৬	৩৮৯.৬৮	১৬.০০	১৫.৬৯	১১৯৮.০৪	৪৯.১৮	৪৮.২২	৮৪৮.২৫	৩৪.৮২	৩৪.১৫
(গ) ভৌত কনট্রোল (১%)						২৩.৯৪	০.০০৯৬	-	-	-	-	-	-	২৩.৯৪	১০০.০০	০.৯৬
(ঘ) মূল্য কনট্রোল (১%)						২৪.৩৬	০.০০৯৮	-	-	-	-	-	-	২৪.৩৬	১০০.০০	০.৯৮
সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)						২৪৮৪.২৭		৩৮৯.৬৮			১১৯৮.০৪			৮৯৬.৫৫		